

Проектный Офис  
Рабочей группы по энергоэффективности  
Комиссии по модернизации и технологическому  
развитию экономики России при  
Президенте Российской Федерации  
Проект «Энергоэффективная социальная  
сфера»

Март 2010 г.

## Цель:

- Повышение энергоэффективности объектов социальной сферы (школ и больниц) за счет: снижения затрат на оплату энергопотребления, повышения качества и надежности энергоснабжения, снижения энергонагрузки на городскую инфраструктуру и бюджет города за счет энергосбережения в социальной сфере, формирования нормативов энергоэффективности для новых объектов социальной сферы, внедрения инновационных подходов и технологий энергоэффективности в социальной сфере с целью их последующей стандартизации и популяризации
- 

## Задачи:

- Снижение расходов консолидированного бюджета на оплату энергоресурсов школ и больниц в среднем на **15-20%** в сопоставимых условиях.
- Снижение общего потребления энергоресурсов объектами социальной сферы на **20 – 30%** к уровню 2009 г.
- Распространение не менее чем в **50%** школ и больниц типовых решений.
- Создание более комфортных условий для пациентов больниц, учеников школ, сотрудников.

## 2 География реализации проекта

- Медицинские учреждения
- Образовательные учреждения



### 3 Основным оперативным инструментом управления проектом «Энергоэффективная социальная сфера» является план проекта

#### Описание этапа

#### Ожидаемый результат

1. Определение структуры реализации проекта	• Утвержденный перечень этапов, задач
2. Разработка методологии энергетического обследования	• Техническое задание на обследования объектов
3. Проведение типизации объектов социальной сферы	• Перечень типов объектов социальной сферы
4. Определение источника финансирования	• Отчет по доступным источникам финансирования
5. Отбор объектов для пилотного проекта	• Перечень объектов, выбранных в качестве пилотных
6. Проведение процедуры конкурсного отбора организаций для проведения энергетического обследования	• Отчет по итогам конкурса выбора организаций для обследования пилотных объектов,
7. Проведение энергетического обследования пилотных объектов и получение энергетических паспортов по пилотным объектам	• План-график проведения энергетических обследований пилотных объектов,
8. Проведение сравнительного анализа (бенчмаркинга) пилотных объектов по уровню энергоэффективности	• Отчет по сравнительному анализу (бенчмаркингу) пилотных объектов по уровню энергоэффективности
9. Определение перечня индикаторов и целевых показателей энергоэффективности для объектов социальной сферы	• Утвержденный перечень индикаторов и целевых показателей энергоэффективности
10. Разработка перечня мероприятий по достижению целевых показателей энергоэффективности объектов социальной сферы с учетом их ТЭО	• Перечень мероприятий по достижению целевых показателей энергоэффективности объектов
11. Формирование комплексной программы энергоэффективности пилотных объектов	• Комплексная программа энергоэффективности пилотных объектов
12. Разработка необходимых нормативно-правовых актов, направленных на достижение целевых установок по повышению энергоэффективности	• Нормативно-правовые акты, типовые контракты с энергосервисной компанией
13. Разработка методологических рекомендаций и комплекта документов по внедрению и практическому применению механизмов энергосервисных контрактов	• Методологические рекомендаций и комплект документов по внедрению и практическому применению механизмов энергосервисных контрактов
14. Выбор и заключение контракта с энергосервисной организацией	• Контракт с энергосервисной компанией
15. Реализация мер в рамках разработанных пилотных программ повышения энергоэффективности объектов социальной сферы	• Отчет энергосервисной организации по итогам проведенных мероприятий
16. Анализ возможностей тиражирования полученных результатов на другие объекты	• Отчет по выявленным возможностям тиражирования различных мероприятий

